

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шадринская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Шадринская СОШ»)**

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом МКОУ
«Шадринская СОШ»
(протокол от 17.03 2023 № 5)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «Шадринская СОШ»
Русских С.А.

20 марта 2023 года
приказ № 36 от 20 марта 2023 года

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МКОУ «Шадринская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Назначение должностных лиц, ответственных за создание и функционирование Центр «Точка роста»	Директор школы	Приказы по школе	До 01.04.2023
2	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра «Точка роста»	Директор школы	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2023
3	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центра «Точка роста» Красноярского края	Директор школы	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центра «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
4	Создание на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Центр «Точка роста».	Администратор школьного сайта	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	До 10.04.2023

5	Размещение в разделе «Центр «Точка роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.	Администратор школьного сайта		До 10.04.2023
6	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в ОУ	Директор школы	Локальные нормативные акты	До 01.04.2023
7	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебной работе	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом руководителя ОУ	До 01.04.2023
8	Создание проекта зонирования Центра «Точка роста»,	Заместитель директора по воспитательной работе	Проект	01.04.2023 г.
9	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Сметы на ремонт	до 15.04.2023
10	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Готовность помещений для Центров «Точка роста»	01.08.2023
11	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта Центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Директор школы	Созданы Центры «Точка роста»	01.09.2023
12	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Заместитель директора по учебной работе, учитель химии и биологии, учитель физики	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2023
13	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом	Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2023

	методических материалов и рекомендаций федерального оператора	дополнительного образования		
14	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО	Заместитель директора по учебной работе, педагоги	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, 100%	31.12.2023
15	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2023-2024 гг.	Директор школы	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2023-2024 г.г.	01.09.2023
16	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Учитель химии и биологии, учитель физики	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центра «Точка роста»
17	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Администратор школьного сайта	Информация на сайте о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте ОУ
18	Открытие Центра «Точка роста» МКОУ «Шадринская СОШ»	Директор школы	Информация на сайте о реализации мероприятий	01.09.2023